

Plan de trabajo 2009 del Programa de trabajo

Agricultura y Alimentación

- 1) Enero 2009: Cambio de coordinador académico del Programa y reestructuración de los contenidos del Expediente
- 2) Enero/Febrero de 2009: Estructuración de las conclusiones del Expediente y elaboración de un documento breve que rescate las conclusiones más generales del expediente para su consenso entre científicos nacionales e internacionales, con el fin de entregar dicho documento más firmas recabadas durante la semana de la discusión sobre Responsabilidad y Compensación del Protocolo de Cartagena a llevarse a cabo del 23 al 27 de febrero de 2009.
- 3) Febrero 23 a 27 2009: Participación como observadores de los miembros del Programa dentro de la reunión del Protocolo de Cartagena.
- 4) Febrero 25 de 2009: Conferencia de Prensa donde se haga público el documento consenso con las firmas recabadas.
- 5) Febrero 26-27 2009: participación, con otras organizaciones, en la elaboración de un Tapete de Maíz en el zócalo de la Ciudad de México.
- 6) Febrero de 2009: Recopilación y/o escritura de contribuciones pendientes para el Expediente.
- 7) Febrero-Marzo 2009: Contratación de un editor profesional para que estructure, corrija estilo y termine el Expediente.
- 8) inicios de Marzo 2009: envío de los diferentes capítulos del expediente a sus autores para revisión/corrección.
- 9) Inicios de Abril 2009: Término del Expediente.
- 10) Abril 2009: Presentación pública del Expediente. Publicación del mismo en la página web de la UCCS.
- 11) Abril-Junio 2009: Edición de contenidos del Expediente para diferentes públicos.
- 12) Julio-resto del año 2009: Divulgación en diferentes foros y medios de los contenidos del expediente. Posibles publicaciones científicas adicionales que también se darán a conocer.
- 13) Participación del Programa en la discusión sobre la Ley de Semillas